



Утверждаю
Директор школы
Зюзькова Л.В.

Приказ от 17.03.2022 г. № 111

Дорожная карта

МКОУ «ООШ с. Благословенное
имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина»
по реализации проекта (500+)
на 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Показатель реализации	Срок
1	Участие в анкетировании отобранных для участия в проекте ОО для разработки рискового профиля школы (РПШ)	Директор, учителя-предметники, обучающиеся, родители	100% участие	17.01.2022г. - 04.02.2022г.
2	Получение рисковых профилей в личном кабинете в ИС МЭДК	ОУ	Получили РПШ	07.02.2022г.
3	Участие в установочном семинаре/вебинаре для школ – участниц проекта, кураторов и муниципальных координаторов	ОУ	Приняли участие в мероприятии	07.02.2022г. - 14.02.2022г.
4	Участие учителей проекта в программе ДПО, семинарах, вебинарах в приоритетном порядке	Учителя-предметники	Не менее 75% учителей в течение 2022 года	07.02.2022г. - 30.12.2022г.
5	Участие в еженедельных ВКС ФИОКО в качестве слушателей и выступающих	ОУ	100% участие	10.02.2022 г. - 23.06.2022 г.
6	Работа с концептуальными документами ОО с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковх направлений	ОУ	100% участие	14.02.2022г. - 30.03.2022г.
7	Участие в региональном методическом семинаре/вебинаре для школ-участниц проекта, кураторов и муниципальных координаторов по работе с рисковыми	ОУ	Участие администрации школы	17.02.2022гю

	профилями			
8	Школьный план-график (дорожная карта) реализации проекта направлен муниципальному координатору	Директор	Размещение на официальном сайте ОУ	17.03.2022г.
9	Участие в первом опросе участников проекта	ОУ	Участие в опросе	10.03.2022г. - 24.03.2022г.
10	Размещение информации концептуальных документов антирискового профиля	ОУ	100% участие	30.03.2022г.
11	План-график мероприятий 1 этапа работы с рисковыми мероприятиями	ОУ	100% участие	25.04.2022г.
12	Участие в мониторинге базовых направлений в ИС МЭДК	ОУ	100% участие	12.05.2022г.
13	Участие во втором опросе участников проекта	ОУ	Участие директора	30.05.2022г. - 13.06.2022г.
14	Участие в мониторинге размещения подтверждающих документов в ИС МЭДК	ОУ	Размещение документов	01.06.2022г.
15	Участие в совещании по плану работы во втором полугодии 2022 года по реализации проекта на территории ЕАО	ОУ		10.09.2022г.
16	Участие во втором мониторинге реализации региональных дорожных карт	ИРО	Участие в мониторинге	16.0.2022г.
17	Участие в третьем опросе региональных участников проекта	ОУ	Участие директора	03.10.2022г. - 14.10.2022г.
18	Мониторинг 2 этапа в ИС МЭДК проекта (круглый стол)	ОУ	Размещение и подтверждение документов	29.10.2022г.